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RESUMEN 

El articulo tiene como propósito presentar de qué manera la Gestión Logística se relaciona en el avance de Obra 

Vial de la Empresa Consultores y Ejecutores CIEL INGENIEROS S.A.C – 2022, para tal efecto se recabó 

información con el instrumento de recolección de datos por medio de 28 preguntas y la participación de una 

población objetivo de 25 trabajadores encuestados correspondiente a las dos áreas (logística y técnica) de la 

Empresa Consultores y Ejecutores CIEL INGENIEROS S.A.C., además es de tipo básico, nivel correlacional, 

asimismo, se utilizó el alfa de Cronbach para la confiabilidad de los instrumentos, donde se obtuvo 0,926 y 0,913 

respectivamente. En conclusión, la Gestión Logística se relaciona directa y significativamente en el avance de 

Obra Vial de la Empresa Consultores y Ejecutores CIEL INGENIEROS S.A.C – 2022. Es así como se da 

cumplimiento el objetivo general con un grado de correlación alta y positiva un r=71,9% con (p=0,000) p<0,05 

concluyendo así que la relación es directa y significativamente entre las variables en estudio. De igual forma 

acuerdo a la primera hipótesis específica se obtuvo el valor de correlación de r de Pearson es r= 71,7% con 

(p=0,000) lo cual indica la existencia de una correlación alta positiva, y también para segunda hipótesis específica 

formulada, se obtuvo el valor de correlación de r de Pearson es r= 74,4% con (p=0,000) lo cual indica una 

correlación alta positiva.  

 

Palabras clave: Gestión logística; Avance de las obras; Plazo de ejecución de las obras; Coste directo. 

 

ABSTRACT  

The purpose of the article is to present how Logistics Management is related to the progress of the Road Works of 

the Consultores y Ejecutores Company CIEL INGENIEROS S.A.C - 2022, for this purpose information was 

collected with the data collection instrument through 28 questions and the participation of a target population of 25 

workers surveyed corresponding to the two areas (logistics and technical) of the Company Consultores y Ejecutores 

CIEL INGENIEROS S.A.C., it is also of a basic type, correlational level, likewise, Cronbach's alpha was used for 

the reliability of the instruments, where 0.926 and 0.913 were obtained respectively. In conclusion, Logistics 

Management is directly and significantly related to the progress of the Road Works of the Consultores y Ejecutores 

Company CIEL INGENIEROS S.A.C - 2022. This is how the general objective is fulfilled with a high and positive 

degree of correlation r=71 .9% with (p=0.000) p<0.05 thus concluding that the relationship is direct and 

significantly between the variables under study. In the same way, according to the first specific hypothesis, the 

correlation value of Pearson's r was obtained: r= 71.7% with (p=0.000), which indicates the existence of a high 

positive correlation, and also for the second specific hypothesis formulated. , the Pearson r correlation value was 

obtained: r= 74.4% with (p=0.000) which indicates a high positive correlation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Según Huamán (2017), “Debido al 

desconocimiento de una metodología por emplear 

que solucione esta problemática. En todo proyecto 

de la construcción y específicamente de 

infraestructura vial las pérdidas que pueden 

presentarse se deben a diseños inadecuados, mano 

de obra deficiente y deficiente administración” (p. 

35).  

Huamani, F., & Quispe, H. (2022), en su trabajo de 

investigación concluyen que el trabajo se identificó 

que existe una  relación  directa  y  significativa  

entre el  clima laboral y el desempeño del personal 

en Obras Civiles de   la   Municipalidad   Distrital   

de   Pilpichaca –Empresa  Ecocimet  Ingenieros  

Consultores  S.R.L. 2018. El propósito de este 

estudio es analizar desde un punto de vista 

metodológico la información de gestión logística 

debe actualizarse obtener una comprensión de estos 

temas y contribuir a futuras investigaciones y asi los 

resultados obtenidos permitirán mejorar y apoyar 

de manera más efectiva la percepción de los 

trabajadores de las dos áreas (logística y técnica) de 

la Empresa Consultores y Ejecutores CIEL 

INGENIEROS S.A.C. que presentan menores 

niveles de acerca del avance de obra. Es importante 

considerar que dentro de las diferentes acciones que 

se pueden realizar la Empresa Consultores y 

Ejecutores CIEL INGENIEROS S.A.C. para 

mejorar los plazos de ejecución de obra 

considerando el cronograma de obra, la evaluación 

del trabajador de las dos áreas (logística y técnica), 

para ello en este trabajo de investigación nuestro 

objetivo es determinar de qué manera la Gestión 

Logística se relaciona en el avance de Obra Vial de 

la Empresa Consultores y Ejecutores CIEL 

INGENIEROS S.A.C – 2022.  

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La investigación es aplicada, el nivel de 

investigación es correlacional porque tienen como 

finalidad conocer la relación que existe entre dos o 

más conceptos los métodos que se aplicaron fueron 

el método Sintético. Consiste en la reunión racional 

de varios elementos dispersos en una nueva 

totalidad. Este método se presenta más en el 

planteamiento de la hipótesis(Anglas, 2017). Y el 

método analítico ya se observó  la variable de estudio 

en sus características, separando sus componentes e 

identificando tanto su dinámica particular como las 

relaciones de correspondencia que guardan entre sí 

(Anglas, 2017).   

El diseño de la investigación es no experimental. 

Porque implica la observación del hecho en su 

condición natural, sin intervención del investigador. 

Sólo se describe y se analiza su incidencia e 

interrelación de las variables en un momento dado 

(Hernández y Mendoza, 2018) . 

 

Figura 1 

Esquema del diseño 

 
Nota: M= Muestra de trabajadores de la empresa 

CIEL INGENIEROS S.A.C consultores y 

ejecutores – 2022; X= Gestión logística; Y=Avance 

de obra; r = Relación. 

 

La población de estudio fue de 25 trabajadores de 

las áreas (técnica y logística) de la Empresa 

Consultores y Ejecutores CIEL INGENIEROS 

S.A.C – 2022. Y la muestra fue igual que la 

población es decir los 25 trabajadores de las áreas 

(técnica y logística) de la Empresa Consultores y 

Ejecutores CIEL INGENIEROS S.A.C – 2022. 

Asimismo, el instrumento del cuestionario de 

encuesta fue elaborado utilizando la metodología 

de cinco puntos de Likert donde la validación y 

confiabilidad del instrumento se realizó, así como 

manifiesta Hernández et al. (2014), “la validez es el 

grado en que un instrumento en verdad mide la 

variable que pretende medir” (p. 204). Esta escala 

mide los niveles de la gestión logística y el avance 

de obra vial en el Distrito de Parco - Provincia de 

Jauja - Departamento de Junín– 2022, fue sometida 

a criterio expertos, profesionales especialistas, 

quienes informaron acerca de la aplicabilidad del 

cuestionario de la presente investigación. El 

instrumento fue validado también por Prueba de 

confiabilidad que sirve para conocer la validez y el 

nivel de confiabilidad del instrumento, utilizamos 

el coeficiente de alfa de Cronbach. 

La información recolectada se procesó en el 

programa SPSS (The Statistical package for the 

social Scienses) versión 28 de Windows 10 y los 

resultados fueron presentados en cuadros 

estadísticos de doble entrada en forma numérica y 

porcentual, además se consideró las categorías 

presentadas en la operacionalización. El análisis 

estadístico de los datos se realizó a través de la 

prueba estadística de correlación, la lección de la 

M 

X Y r 
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prueba específica dependiendo de las 

características de los datos. 

 

3. RESULTADOS 

 

Teniendo en cuenta la aplicación del instrumento a 

los 25 trabajadores de las dos áreas (técnica y 

logística) de la Empresa Consultores y Ejecutores 

CIEL INGENIEROS S.A.C – 2022, respecto a la 

gestión logística y el avance de obra. 

Primero realizamos la prueba de normalidad para 

las variables y dimensiones. 

 

Tabla 1 

Prueba de normalidad para las variables y dimensiones 

 

 Shapiro - wilk 

 Estadístico gl Sig. 

Gestión logística 0,967 25 0,563 

Recursos  0,942 25 0,167 

proveedores 0,921 25 0,055 

Avance de obra 0,923 25 0,062 

Plazo de ejecución de obra 0,940 25 0,146 

Costo directo 0,933 25 0,100 

Nota: Como se aprecia los resultados de la Prueba de bondad de ajuste de los puntajes en la Tabla 1, observamos 

la prueba de normalidad Shapiro-Wilk a un nivel de significancia al 5% para verificar si los datos tienen distribución 

normal o no, para nuestro caso el valor de probabilidad p= 0,563 es mayor que el nivel de significancia (α = 0.05), 

por lo que concluimos que la variable gestión logística sigue una distribución normal. Asimismo, apreciamos para 

la variable 2, el valor de probabilidad p= 0,062 es mayor que el nivel de significancia (α = 0.05), por lo que 

concluimos que la variable avance de obra sigue una distribución normal por lo tanto para la prueba de correlación 

de la presente investigación, se usa la prueba paramétrica de Correlación de Pearson. 

 

Tabla 2 

Resultados categóricos entre la gestión logística y el avance de obra  

  Gestión logística 

  Malo Regular Bueno Total 

  f % f % f % f % 

 Malo - - 1 4,0 - - 1 4,0 

Avance de obra Regular - - 9 36,0 1 4,0 10 40,0 

 Bueno 1 4,0 2 8,0 11 44,0 14 56,0 

Total  1 4,0 12 48,0 12 48,0 25 100,0 

Nota: En la Tabla 2 se aprecia una tabla de contingencia de las variables en estudio gestión logística y el avance de 

obra, notamos que se presenta una notoria evidencia que si existe una asociación entre ambas variables ya que en 

un 48,8% indican que el nivel de la gestión logística en el proyecto de obra vial “Mejoramiento de los servicios de 

transitabilidad vehicular y peatonal de la Calle Desamparados en el Centro Poblado de Parco del Distrito de Parco 

– Provincia de Jauja Departamento de Junín”, por parte de la Empresa Consultores y Ejecutores CIEL 

INGENIEROS S.A.C . es regular y bueno además en un 56.0% precisan que el avance de obra se encuentra en un 

nivel bueno de un total de 25 trabajadores encuestados. 
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Figura 1 

       Diagrama de dispersión para la gestión logística y el avance de obra 

 
Tabla 3 

Correlación entre la variable gestión logística y el avance de obra  

  Gestión logística Avance de obra 

 

 Correlación de Pearson 1 ,719** 

Gestión logística Sig (bilateral)  ,000 

 N 25 25 

 Correlación de Pearson ,719** 1 

Avance de obra Sig (bilateral) ,000  

 N 25 25 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 

 

De la Figura 1 y tabla 3, se muestra la correlación 

encontrada siendo alta positiva con un coeficiente 

de correlación de r de Pearson equivalente al 

0.719(71.9%), presenta un nivel de significancia 

bilateral de 0.000 que es menor a la significación 

máxima de 0.05 (5%), por lo tanto, se acepta la 

hipótesis general del estudio y se rechaza la 

hipótesis nula, es decir que la relación es 

significativa entre la Gestión Logística se relaciona 

directa y significativamente en el avance de Obra 

Vial de la Empresa Consultores y Ejecutores CIEL 

INGENIEROS S.A.C – 2022.

 

4. DISCUSIÓN  

 

En esta investigación se formuló determinar de qué 

manera la Gestión Logística se relaciona en el 

avance de Obra Vial de la Empresa Consultores y 

Ejecutores CIEL INGENIEROS S.A.C – 2022. 

cuyo valor de correlación de Pearson es r= 0,719** 

con (p=0,000) lo cual indica la existencia de una 

correlación alta positiva según lo establece la tabla 

de interpretación. Así mismo, se estableció la 

correlación de las dimensiones de la variable 1 

gestión logística (Recursos y proveedores) y la 

variable 2 avance de obra vial de la Empresa 

Consultores y Ejecutores CIEL INGENIEROS 

S.A.C – 2022.Ademas cada valor de correlación 

obtenido tiene su respectiva interpretación del 

grado de relación que hay entre las dimensiones y 

variables. 

De los resultados obtenidos en esta investigación, 

se puede deducir que existen diferencias de las entre 

la gestión logística y la variable avance de obra Vial 

de la Empresa Consultores y Ejecutores CIEL 

INGENIEROS S.A.C – 2022, siendo estos, en los 

que refieren a la Planificación, compras, recepción 

y almacenamiento. 

Así pues, de nuestra hipótesis general donde 

establece que; la Gestión Logística se relaciona 

directa y significativamente en el avance de Obra 

Vial de la Empresa Consultores y Ejecutores CIEL 

INGENIEROS S.A.C – 2022, pues aquí 

establecemos que, en función a la teoría y la lógica, 

si en las dos áreas (logística y técnica) de la 

Empresa Consultores y Ejecutores CIEL 

INGENIEROS S.A.C, se da un buena gestión 

logística, se logrará una buen avance de obra acorde 

con las políticas que se maneja dentro de Empresa 

Consultores y Ejecutores CIEL INGENIEROS 

S.A.C – 2022, acorde a las exigencias de los 

trabajadores que para el presente estudio fue 25. En 

nuestro resultado del objetivo general, podemos 

advertir que la relación es significativa entre la 

Gestión Logística se relaciona en el avance de Obra 

Vial de la Empresa Consultores y Ejecutores CIEL 

INGENIEROS S.A.C – 2022, con (p=0,000) menor 

al 5%. En tal sentido se contrasta con Huamán 
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(2017), cuyos resultados fueron: se pudo 

determinar el grado de relación entre ambas 

variables Gestión logística y avance de Obra se 

utilizó el coeficiente a Rho de Spearman 

obteniéndose r = 0.693, con lo cual se afirma que 

existe relación entre las referidas variables en base 

a las hipótesis planteadas. También contrastamos 

Paricahua (2022), donde dio a conocer sus 

resultados: Se encontró una correlación positiva 

alta entre las variables de estudio con un valor 

significativo 0,000 que es inferior al grado de 

significancia 0,05.llegando a la conclusión: La 

gestión logística se relaciona directamente con la 

rentabilidad de empresas constructoras de la 

provincia de San Román, debido a que tiene una 

alta correlación positiva entre ambas variables. Así 

también, a mayor control en la gestión de compras 

y gestión de inventarios, mayor rentabilidad. 

Pero como discusión en cuanto a los resultados de 

la investigación, se expresa aceptando la hipótesis 

de investigación, en tal sentido podemos afirmar 

que, al tener una adecuada gestión logística, 

tenemos un adecuado avance de obra acorde con las 

políticas que se maneja dentro de la Empresa 

Consultores y Ejecutores CIEL INGENIEROS 

S.A.C – 2022. 

Así mismo de nuestra primera hipótesis específica 

establece que; los recursos se relacionan directa y 

significativamente en el avance de Obra Vial de la 

Empresa Consultores y Ejecutores CIEL 

INGENIEROS S.A.C – 2022, cuyo valor de 

correlación de Pearson es r= 0,717** con (p=0,000) 

lo cual indica la existencia de una correlación alta 

positiva según lo establece la tabla de 

interpretación, pues aquí determinamos en función 

a nuestra investigación y podemos advertir en los 

resultados que se muestran, existe correlación. En 

nuestro resultado se contrasta con la tesis Molina et 

al.(2017), presento sus resultados donde se 

comparó el comportamiento de cada uno con 

respecto al proceso de abastecimiento llegando a  su 

conclusión: De esta forma, el trabajo de 

investigación propone el desarrollo de las 

relaciones colaborativas entre las áreas de logística 

y producción de la compañía y los proveedores de 

materiales mediante la implementación de una 

solución tipo Vendor-Managed Inventory (VMI), 

aplicando conceptos de la metodología “last 

planner” para la gestión de proyectos de 

construcción. Pero como discusión en cuanto a los 

resultados de la investigación, se expresa aceptando 

la hipótesis de investigación, en tal sentido 

podemos afirmar que, al tener una adecuada 

adquisición de los recursos, tendremos un adecuado 

avance de obra acorde con las políticas que se 

maneja dentro de la Empresa Consultores y 

Ejecutores CIEL INGENIEROS S.A.C – 2022. Y 

por último para la segunda hipótesis específica, 

establece que; los proveedores se relacionan directa 

y significativamente en el avance de Obra Vial de 

la Empresa Consultores y Ejecutores CIEL 

INGENIEROS S.A.C – 2022, cuyo valor de 

correlación de Pearson es r= 0,744** con (p=0,000) 

lo cual indica la existencia de una correlación alta y 

positiva según lo establece la tabla de 

interpretación, pues podemos advertir en los 

resultados que se muestran, en lo que respecta a los 

niveles de los proveedores y el avance de obra vial 

de la Empresa Consultores y Ejecutores CIEL 

INGENIEROS S.A.C – 2022. En nuestro resultado 

podemos constatar con los autores Gómez y Correa 

(2011), realizaron el articulo arribando a sus 

resultados donde se obtiene que la simulación 

discreta permita analizar desempeño del transporte 

y distribución de manera cuantitativa permitiendo 

medir cantidades movilizadas, eficacia de los 

procesos, utilización de recursos cuya conclusión 

manifiestan como evidencia en el caso de 

aplicación de referencia de una empresa que 

explota Arena en Átaco Tolima dónde se obtuvo 

una medición cuantitativa de los tiempos 

promedios de rutas (ruta 1 y 2, tienen en promedio 

un tiempo de recorrido de 163 y 347 minutos 

aproximadamente, cantidad de pedidos a los 

clientes entregados a tiempo (60% de eficacia) y 

medición cuantitativa de la capacidad utilizada de 

los recursos logísticos (30%). Además, se debe 

resaltar los beneficios de utilizar simulación 

discreta y GOOGLE EARTH ® en el análisis de 

sistemas de transporte y distribución para la 

medición de distancias de rutas y ubicación 

geográfica. 

 

5. CONCLUSIÓN 

 

De acuerdo a la hipótesis general formulada, se 

determinó de qué manera la Gestión Logística se 

relaciona en el avance de Obra Vial de la Empresa 

Consultores y Ejecutores CIEL INGENIEROS 

S.A.C – 2022, cuyo valor de correlación de r de 

Pearson es r= 71,9% con (p=0,000) lo cual indica la 

existencia de una correlación alta positiva según lo 

establece la tabla de interpretación. De acuerdo a la 

primera hipótesis específica formulada, se 

determinó de qué manera los recursos se relacionan 

en el avance de Obra Vial de la Empresa 

Consultores y Ejecutores CIEL INGENIEROS 

S.A.C – 2022, cuyo valor de correlación de r de 

Pearson es r= 71,7% con (p=0,000) lo cual indica la 

existencia de una correlación alta positiva según lo 

establece la tabla de interpretación. De acuerdo a la 

segunda hipótesis específica formulada, se 

determinó de qué manera los proveedores se 

relacionan en el avance de Obra Vial de la Empresa 

Consultores y Ejecutores CIEL INGENIEROS 

S.A.C – 2022, cuyo valor de correlación de r de 

Pearson es r= 74,4% con (p=0,000) lo cual indica la 

existencia de una correlación alta positiva.
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